



СОГЛАСОВАНО:Заместитель Главы города
Дивногорска

 Уруха В.И.
 « 16 » 2017г.
УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУПЭС


 Обунов В.А.
 2017 г.
ГРАФИК

планового ремонта оборудования электродотельных, ПНС,
и тепловых сетей МУПЭС на 2017г.

Наименование объекта	Период проведения
Электродотельная № 15	с 05 июня по 15 июня
Электродотельная № 13	с 19 июня по 29 июня
ПНС	с 03 июля по 13 июля
Электродотельная верхней застройки	с 10 июля по 20 июля
Электродотельная «Центральная»	с 17 июля по 27 июля
Электродотельная № 14	с 31 июля по 10 августа
Электродотельная № 12	с 14 августа по 24 августа
Электродотельная № 11	с 28 августа по 07 сентября

ГРАФИК

проведения испытаний трубопроводов тепловых сетей на гидравлическую
плотность и механическую прочность в 2017г.

Наименование объекта испытаний	Дата проведения
Тепловая сеть от электродотельной № 11	24 мая
Тепловая сеть от электродотельной верхней застройки	24 мая
Тепловая сеть от электродотельной № 12	25 мая
Тепловая сеть от электродотельной № 15	26 мая
Тепловая сеть от электродотельной № 13	29 мая
Тепловая сеть от электродотельной № 14	30 мая
Тепловая сеть от электродотельной «Центральная» и ПНС	31 мая

Заместитель директора по теплоснабжению



А.В. Ануфриенко